UNIVERSIDAD DE LA COSTA

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA - U N C O S

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

R. F. C. IITI120323PL6

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATO N.° OPAD/FAFEF-01/2018

MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PROGRAMA: FAFEF 2018

LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ESTADO: 020 OAXACA

FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA: 2 de julio de 2018

No. De Convenio mod:

de fecha:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 2 de septiembre de 2018

RAMO: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 2 de julio de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 2 de septiembre de 2018

DÍAS DE PRORROGA 0

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	N° DE FIANZA	0	%	0.00	$	0.00
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° DE FIANZA	10319-00930-2	%	10.00	$	75,344.44
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	N° DE FIANZA	10319-00995-3	%	10.00	$	75,344.44
N° DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				$	

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA ,SE REUNIERON EL DIA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018** LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES:

MONTO CONTRATADO	$ 753,444.37

FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
29 DE JUNIO DE 2018	$ 649,521.01	$ 753,444.37

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			PERIODO DE ESTIMACION		
1 (UNO)	$	392,293.44	02/07/2018 AL 15/07/2018	$338,184.00	$392,293.44
2 (DOS)	$	260,028.68	16/07/2018 AL 01/08/2018	$224,162.66	$260,028.68
3 (TRES) FINIQUITO	$	101,122.25	02/08/2018 AL 04/09/2018	$87,174.35	$101,122.25
A) TOTAL EJERCIDO	$	753,444.37		$649,521.01	$753,444.37
B) SALDO NO EJERCIDO		$0.00		$0.00	$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)	$	753,444.37		$649,521.01	$753,444.37

RECIBE:

FIRMA :

NOMBRE : L.C.E. OSCAR CORTES OLIVARES

CARGO : VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

FIRMA :

NOMBRE : ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

CARGO : RESIDENTE DE LA UNCOS

ENTREGA:

FIRMA :

CONTRATISTA

INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

ING. JOSE PASTOR TRUJILLO TAMAYO

SUPERINTENDENTE DE OBRA