



UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Oficio UNCOs/VRAD/E/000143/2018
AREA: VICE Rectoria ADMINISTRATIVA
ASUNTO: INFORME MENSUAL DE
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAFEF 2018

Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 20 de septiembre 2018.

Handwritten: R.2018

MTRO. JESUS HORACIO GALA PALACIOS
DIRECTOR DE EVALUACION E INVERSION PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO OAXACA
PRESENTE

Estimado Director, por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Costa y en relación al oficio SP/SPIP/DSIP/3254/2018 en la cual se solicita los informes mensuales de los Avances Físicos y Financieros de los recursos federales autorizados a esta dependencia, me permito enviar el tercer informe mensual y final de modo impreso y digital de Agosto 2018, para la ejecución de obra: **REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL** con los recursos recibidos por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF CAPITAL.

Anexo al Presente

- Reporte Fotográfico
- Copia de Acta de Entrega Recepción
- Entero del 2.5% de supervisión de Obra

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia

RECIBIDO
21 SEP 2018

Folio: 176056 Hora: 12:12
Anexos: 01

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
RECIBIDO
09 OCT 2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Handwritten signature

ATENTAMENTE

"Facta non Verba"

L.C.E. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración

UNCOs
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
VICE RECTOR
ADMINISTRATIVO

c.c.p.-Dr. Modesto Seara Vázquez.-Rector de la Universidad de la Costa. - Para su conocimiento
C.p- Moises Alejandro Santiago Pelaez.- Jefe de Recursos Financieros. Para su conocimiento
C.P. Sugei Castañeda Canseco. - Jefe del Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales. - Miso Fin
Ing. Víctor Hugo Sánchez Dominguez.- Supervisor de Obra.- Mismo Fin

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"
CARRETERA AL LIBRAMIENTO S/N PARAJE DE LAS PULGAS C.P. 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA.
Tel: 01 954 54 3 4610 www.uncos.edu.mx vice_admin@uncos.edu.mx

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
RECIBIDO
09 OCT 2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Dependencia Ejecutora: 544001 - UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Fuente de Financiamiento: FAFEF CAPITAL

Mes que Reporta:	AGOSTO
Fecha de Elaboración:	20/09/2018

Nombre del Proyecto	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estado		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0612/2018	ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS	1	1	100	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	\$753,444.37	100	En proceso de ejecución

Director de Área Responsable

Ing. Victor Hugo Sánchez Domínguez
SUPERVISOR DE OBRA

Director Administrativo

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN / REPRESENTANTE LEGAL



Realí Copia
09-10-18

Ing. Victor H. Sánchez Domínguez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



A CAFETERIA

A-003 COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.


CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



B LABORATORIO DE COMPUTO

B-003	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCION 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANCAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.
-------	--

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES

VICE RECTOR
ADMINISTRATIVO

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



B-004

COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y FIJO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVERA



REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION: 02/08/2018 AL 02/09/2018



B-005

REPARACION DE EMBOQUILLADO DE VENTANAS EN DIVERSOS EDIFICIOS.

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAÑO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



C EDIFICIO C

C-001	REPOSICION DE CRISTAL PARA VENTANA DE 6 MM EN EL AREA DE CAFETERIA
-------	--


CONTRATISTA:
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVERA



REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION: 02/08/2018 AL 02/09/2018



C-002	REPARACION DE EMBOQUILLADO DE VENTANAS EN DIVERSAS AULAS, ACABADO FINO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
-------	---

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.


ING JOSE RAFAEL TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



D LABORATORIO

D-001

COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



E SUBESTACION

E-001

COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



F-003 REPOSICION DE CRISTAL PARA VENTANA DE 6 MM

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES

VICE RECTOR
ADMINISTRATIVO

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



H AUDITORIO

H-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA EMPOTRAR DE LA MARCA TECNOLITE MOD YD-380 DE 150 W, EN PLAFON
-------	---

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.


ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

E.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



I ACCESO PRINCIPAL

I-001

REPARACION DE FACHADA PRINCIPAL, RETIRANDO EL CONCRETO SUELTO. INCLUYE: RESANES EN JUNTA MURO-COLUMNA

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.


ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



J CUBICULO DE PROFESORES

J-001	REACOMODO DE CRISTAL CLARO DE 5MM DE ESPESOR EN PUERTA PRINCIPAL. INCLUYE COLOCACION DE PERFIL DE ALUMINIO, COLOCACION DE SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
-------	--

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING. JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



J-002

REPOSICION DE CRISTAL PARA VENTANA DE 6 MM EN EL AREA DE CAFETERIA

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

E.C.E. OSCAR CORTES OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



J-003	COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.
-------	--

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.


ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION: 02/08/2018 AL 02/09/2018



J-005	REPARACION DE PUERTA DE EMERGENCIA 1
-------	--------------------------------------

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



K EDIFICIO A

K-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA MARCA CAPSE PHILIPS MODELO 525. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CUBICULO A12)
-------	--

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



K EDIFICIO A

K-002	COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.
-------	--

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO.

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCIÓN: 02/08/2018 AL 02/09/2018



L EDIFICIO B

L-001	COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
-------	-----------------------------------

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



L-002 COLOCACION DE TEJAS EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: MORTERO DE ASIENTO APROX. 3 CMS.

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO:

L.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES



REPORTE FOTOGRÁFICO



OBRA: "REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO, EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO PARAJE RIO LAS PULGAS S/N , SANTIAGO PINOTEPA

CONTRATO OP-AD/FAFEF-01/2018

PERIODO DE EJECUCION 02/08/2018 AL 02/09/2018



M RECTORIA

M-001 REPOSICION DE CRISTAL PARA VENTANA DE 6 MM EN EL AREA DE CAFETERIA

CONTRATISTA
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

ING JOSE PASTOR TRUJILLO
TAMAYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE LA U.N.C.O.S.

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

E.C.E. OSCAR CORTÉS OLIVARES

